

УТВЕРЖДЕН  
 Протоколом заседания Совета при  
 Губернаторе Томской области по  
 стратегическому развитию и  
 национальным проектам  
 от «28» марта 2024 г. № ВМ-Пр-593

## П А С П О Р Т регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)

### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	и.о. заместителя Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Фидаров Р.О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-	-
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях															
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	ФП	Тысяча единиц	2,2600	2017	0,0000	2,3450	2,2650	2,4270	2,4600	2,2840	2,3540	-	-	-	
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	22,0000	2017	0,0000	18,5000	18,4000	15,8000	13,2000	15,6000	14,5000	-	-	-	
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	26,1000	2017	0,0000	23,8000	24,7000	22,0000	19,3000	21,3000	20,2000	-	-	-	
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	3,2300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,1300	3,0300	2,9400	2,8600	-	-	-	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	ФП	Тысяча единиц	0,1600	0,3100	0,4700	0,6300	0,7800	0,9400	1,1800	1,4100	1,6500	1,8800	2,1200	2,3540
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	15,5000	15,4000	15,3000	15,2000	15,1000	15,1000	15,0000	14,9000	14,8000	14,7000	14,6000	14,5000
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	21,2000	21,1000	21,0000	20,9000	20,8000	20,8000	20,7000	20,6000	20,5000	20,4000	20,3000	20,2000
1.6.	Летальность больных с болезнями системы	ФП	Процент	0,2400	0,4800	0,7200	0,9500	1,1900	1,4300	1,6700	1,9100	2,1500	2,3800	2,6200	2,8600

№ п/п	Показатели регионального проекта			Плановые значения по месяцам											
-------	----------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Уровень показателя	Единица измерения	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2024 года
	кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)														

6

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний																
1.1	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	Условная единица	0,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Томской области	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
1.2	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	4,0000	4,0000	-	-	-	-	-	Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками	Приобретение товаров, работ, услуг	

	первичных сосудистых отделений в субъектах																оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	Российской Федерации. Нарастающий итог.. Нарастающий итог																реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию	

																		оборудования и маршрутизацию пациентов. Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации: ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170); ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область,	



1.3	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-	Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96). Обеспечена оптимизация процессов оказания	



																		больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170); ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45); ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																		Строителей, д. 1). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом









1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	37 670,50	47 287,60	54 304,49	52 301,50	0,00	191 564,09
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	37 670,50	47 287,60	54 304,49	52 301,50	0,00	191 564,09
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	37 670,50	47 287,60	54 304,49	52 301,50	0,00	191 564,09
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	74 552,50	90 936,51	73 465,90	123 078,60	63 437,90	83 511,00	508 982,41
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	74 552,50	90 936,51	73 465,90	123 078,60	63 437,90	83 511,00	508 982,41
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	74 552,50	90 936,51	73 465,90	123 078,60	63 437,90	83 511,00	508 982,41
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.3	Реализован план популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 323,20	66 323,20
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 323,20	66 323,20
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 323,20	66 323,20
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		80 052,50	128 607,01	120 753,50	177 383,09	115 739,40	149 834,20	772 369,70
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		80 052,50	128 607,01	120 753,50	177 383,09	115 739,40	149 834,20	772 369,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	58 681,00	80 963,00	83 511,00
1.2.	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,00	34 867,00	52 301,00	66 323,20
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 833,00	93 548,00	133 264,00	149 834,20

20

7. Дополнительная информация

Мероприятия по подготовке медицинских кадров будут реализованы в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Региональный проект Томской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 372,2 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого инфаркта миокарда с 22,0% в 2017 г. до 8,0% к 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 26,1% в 2017 г. до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с острым коронарным синдромом рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 66%.

В рамках реализации данного проекта планируется разработать и реализовать региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включающую мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что обеспечивается открытием нового первичного сосудистого отделения, кардиодиспансера, а также с улучшением материально-технической базы. В проекте запланированы мероприятия по переоснащению действующих региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений оборудованием в соответствии с приказом Минздрава России № 928н от 15 ноября 2012 года "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" и приказом Минздрава России N 918н от 15 ноября 2012 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Кроме того, в рамках проекта предусмотрена масштабная профилактическая программа для пациентов высокого риска и в целом населения региона, которая призвана обеспечить осведомленность населения о факторах риска, своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, дислипидемию, курение и снижение риска их развития.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабухадия Е.А.	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Томской области	Нет	Региональная программа
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Проект программы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Распоряжение Администрации Томской области об утверждении программы	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Дополнительные требования к документу отсутствуют.	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дмитриев С.В.	Документ не предоставляется	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2021 года"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий"	-	01.08.2021	06	09	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года"								
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года"	-	01.11.2021	08	10	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заболеваниями" за 2021 ", значение: 0.0000				ьными точками отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Дмитриев С.В.		-	-
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Актуализация региональных	-	01.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов А.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Наумов А.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2022 год"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Метелева Н.Ф.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	24.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Метелева Н.Ф.	Решение Маршрутизация пациентов	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	20.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Метелева Н.Ф.	Соглашение о реализации регионального проекта	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года", значение: 1.0000, Документ	-	05.05.2023	02	07	Бабухадия Е.А.	Отчет Справочно-информационная документация	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2023	06	08	Бабухадия Е.А.	Распоряжение Распоряжение	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.25	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 1.0000, Документ	-	27.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА Департамента здравоохранения Томской области, утверждающий маршрутизацию пациентов	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года", значение: 1.0000, Документ	-	03.05.2024	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года", значение: 1.0000, Документ	-	15.08.2024	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Отчет о реализации региональной программы	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.1.28	Контрольная точка	-	05.11.2024	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 1.0000, Документ						информационная документация		Департамента здравоохранения Томской области
1.1.29	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Воробьев Ю.О.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 ", значение: 1.0000, Документ	-	26.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Справочно-информационная документация	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Метелева Н.Ф.	<p>Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.</p> <p>Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации:</p>	Нет	Акты приемки-передачи оборудования, платежные поручения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170);</p> <p>ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45);</p> <p>ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов</p>		
1.2.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3	Результат "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабухадия Е.А.	<p>Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96).</p> <p>Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.</p> <p>Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками</p>	Нет	Акты приемки-передачи оборудования, платежные поручения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации: ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170); ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45); ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.		
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными	02	Дмитриев С.В.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует			организациями		
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дмитриев С.В.	Отчет с переоснащением мед.оборудования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет -	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными	04	Фидаров Р.О.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ			результатами и контрольными точками отсутствует			организациями		
1.3.10	Контрольная точка "Закупки размещены", значение: 1.0000, Документ	-	25.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Ссылка на закупку	-	ЕИС Закупки
1.3.11	Контрольная точка "Информация о контракте внесена в реестр контрактов", значение: 1.0000, Документ	-	29.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Контракт/Ссылка на реестр контрактов	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 4.0000, Документ	-	27.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Отчет медицинской организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Оборудование поставлено", значение: 1.0000, Документ	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Акт Акт приема-передачи	-	Не требуется
1.3.14	Контрольная точка "Закупки размещены", значение: 1.0000, Документ	-	20.10.2023	01	03	Таранов А.А.	Прочий тип документа Ссылка на закупки	-	не требуется
1.3.15	Контрольная точка "Информация о контракте внесена в реестр контрактов", значение: 1.0000,	-	24.11.2023	04	02	Таранов А.А.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Документ								
1.3.16	Контрольная точка "Оборудование поставлено", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2023	05	10	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2023	05	03	Фидаров Р.О.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Исходящее письмо/ Отчет Департамента здравоохранения	-	не требуется
1.3.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	03.04.2024	08	02	Фидаров Р.О.	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ								
1.3.20	Контрольная точка "Закупки размещены", значение: 1.0000, Документ	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Ссылка на закупку	-	ЕИС Закупки
1.3.21	Контрольная точка "Информация о контракте внесена в реестр контрактов", значение: 1.0000, Документ	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Ссылка на закупку	-	ЕИС Закупки
1.3.22	Контрольная точка "Оборудование поставлено", значение: 1.0000, Документ	-	27.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Таранов А.А.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.23	Контрольная точка "Закупки размещены", значение: 1.0000, Документ	-	21.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Таранов А.А.	Прочий тип документа Ссылка на закупку	-	ЕИС Закупки
1.3.24	Контрольная точка "Информация о контракте внесена в реестр контрактов", значение: 1.0000, Документ	-	25.11.2024	03	08	Таранов А.А.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов	-	ЕИС Закупки
1.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фидаров Р.О.	Отчет С переоснащением/дооснащением медицинским оборудованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.3.26	Контрольная точка "Оборудование поставлено", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2024	03	09	Таранов А.А.	Прочий тип документа Исходящее письмо/ отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
1.3.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа Исходящее письмо / Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
1.4	Результат "Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фидаров Р.О.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное	Нет	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"),		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.		
1.4.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Контракты на поставку лекарственных препаратов заключены", значение: 1.0000, Документ	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Контракт/ Ссылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"	-	ЕИС "Закупки" /Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.4.3	Контрольная точка "Лекарственные препараты поставлены", значение: 1.0000, Документ	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие поставку лекарственных препаратов/ Ссылка на ЕИС "Закупки"	-	ЕИС "Закупки" / Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.4.4	Контрольная точка "Контракты на поставку лекарственных препаратов заключены", значение: 1.0000, Документ	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Контракт/ Сылка на реестр контрактов в ЕИС "Закупки"	-	ЕИС "Закупки"/ Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.4.5	Контрольная точка "Лекарственные препараты поставлены", значение: 1.0000,	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие поставку	-	ЕИС "Закупки" / Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Документ			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		лекарственных препаратов		Департамента здравоохранения Томской области
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области



## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю. О.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	10
Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела	Фидаров Р. О.	10
4	Участник регионального проекта	Ефимова Е. В.	Главный врач	Степанов В. А.	3
5	Участник регионального проекта	Алексеева Л. Н.	Заместитель главного врача по терапии	Зенкин Н. Г.	3
6	Участник регионального проекта	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи	Метелева Н. Ф.	10
7	Участник регионального проекта	Антипов С. И.	главный кардиолог	Зенкин Н. Г.	5
8	Участник регионального проекта	Мишкевич М. Н.	Директор	Фидаров Р. О.	3
Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Метелева Н. Ф.	Заместитель начальника департамента по медицинским вопросам - председатель комитета организации медицинской помощи	Фидаров Р. О.	3
10	Участник регионального проекта	Ефимова Е. В.	Главный врач	Степанов В. А.	3
11	Участник регионального проекта	Антипов С. И.	главный кардиолог	Зенкин Н. Г.	5
12	Участник регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	3
Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела	Фидаров Р. О.	10
14	Участник регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	3
Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	5