

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «27» июня 2024 года № ВМ-Пр-1291)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	и.о. заместителя Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Киняйкина М.А.	начальник департамента		
Администратор регионального проекта	Костырева И.М.	заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	3	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	3,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	5,8000	8,7400	8,7700	-	-	АС "ЕС СЗН"
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	-	2,4000	2,5000	-	-	-
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	0,0000	2017	0,0000	15,0000	21,3000	15,0000	25,7000	51,3000	51,3000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	соответствующего возраста															
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	12,6100	2017	0,0000	18,5000	11,8000	10,3000	13,9000	65,3000	70,0000	-	-	-	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	44,8000	2017	0,0000	50,7000	41,6000	54,0000	68,9000	80,0000	90,0000	-	-	-	
2.4.	Охват граждан Томской области старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции	РП	Процент	0,0000	2017	0,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	Информационная система отсутствует	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	2,8900	3,4200	3,9600	4,4900	5,0300	5,5600	6,1000	6,6300	7,1700	7,7000	8,2400	8,7700
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000	2,4000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	ФП	Условная единица	1,0000	2,5000	3,5000	6,8000	10,6000	20,3000	23,4000	27,1000	35,6000	42,3000	48,8000	51,3000
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	0,1000	0,1200	2,3000	7,8000	12,9000	17,0000	29,3000	39,1000	48,0000	56,0000	61,0000	70,0000
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	25,0000	30,0000	35,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000	62,0000	64,0000	74,0000	84,0000	90,0000

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

2.4.	Охват граждан Томской области старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции	РП	Процент	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000 0	95,000
------	---	----	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

6

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода																
1.1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Прирост технической готовности объекта стационарной организации социального обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 2019 году составил 54,09 %. Прирост технической готовности объекта стационарной	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

2.5	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	-	Человек	84,0000	2022	-	-	-	-	-	-	102,0000	-	-	Минздравом России будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	---	---	---------	---------	------	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	--	-----------------------------------

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода							

1.1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	292 352,10	332 344,42	107 053,84	0,00	0,00	0,00	731 750,36
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	292 352,10	332 344,42	107 053,84	0,00	0,00	0,00	731 750,36
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	292 352,10	332 344,42	107 053,84	0,00	0,00	0,00	731 750,36
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	0,00	0,00	0,00	36 256,30	95 948,20	132 204,50
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	36 256,30	95 948,20	132 204,50
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	36 256,30	95 948,20	132 204,50
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

2.1	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации осуществлено приобретение в 2019 году 22 единиц автотранспорта	25 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,05
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	25 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,05
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	25 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,05
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	С 2019 года в Томской области обучено не менее 1948 граждан возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости (в 2019 году - лиц предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста)	28 623,20	3 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028,57
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	28 623,20	3 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028,57
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	28 623,20	3 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028,57
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
3.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания Томской области, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	1 634,40	212,20	289,60	189,40	182,40	0,00	2 508,00
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 634,40	212,20	289,60	189,40	182,40	0,00	2 508,00
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 634,40	212,20	289,60	189,40	182,40	0,00	2 508,00
3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Оплата дополнительной единицы автотранспорта за счет экономии в результате конкурсных процедур	0,00	1 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,90
3.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,90
3.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,90
3.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	21 137,16	21 137,16	21 137,16	42 274,32	42 274,32	42 342,78	66 792,56	66 792,56	66 992,56	95 247,56	95 597,56	95 948,20
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
ИТОГО:		21 137,16	21 137,16	21 137,16	42 274,32	42 274,32	42 342,78	66 792,56	66 946,56	67 146,56	95 401,56	95 751,56	96 102,20

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Реализация регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения; мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на базе организаций социального обслуживания, в том числе специализированных групп для граждан пожилого возраста; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; увеличению удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального

обслуживания всех форм собственности, формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям.

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания..

В рамках реализации Регионального проекта также будет обеспечена реализация государственных программы Томской области, направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами в возрасте 50-ти лет и старше, а также лицами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 358 человек, а к концу 2024 года обучение пройдет не менее 1948 человек.

Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению цели Национального проекта «Демография»

- Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прирост технической готовности объекта стационарной организации социального обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 2019 году составил 54,09 %. Прирост технической готовности объекта стационарной организации социального обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 2020 году составил 90,33 %. Прирост технической готовности объекта стационарной организации социального обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 2021 году	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							составил 100 %. На объект "Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Разрешение № RU-70514306-01/21 выдано Итатским сельским поселением 24.12.2021 года.		
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2020 год"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
				отсутствует					
1.1.3	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Информационная система отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.11.2021	06	09	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Информационная система отсутствует
1.1.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	15.11.2021	09	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками	Ассонов Д.Ю.	Акт приема – сдачи объекта в эксплуатацию	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта 100 %", значение: 0.0000	-	15.11.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Информационная система отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Информационная система отсутствует
1.1.8	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	22.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии", значение: 0.0000	-	22.12.2021	11	01	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	22.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Сведения о плановых графиках из Единой информационной системы в сфере закупок	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.11	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Ассонов Д.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.12	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ассонов Д.Ю.		-	-
1.1.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	22.12.2022	02	04	Ассонов Д.Ю.		-	-
1.1.14	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	22.12.2022	03	05	Ассонов Д.Ю.		-	-
1.1.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	22.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ассонов Д.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ассонов Д.Ю.		-	-
1.1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	22.12.2022	06	08	Ассонов Д.Ю.		-	-
1.1.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	22.12.2022	07	09	Ассонов Д.Ю.		-	-
1.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	22.12.2022	08	Взаимосвязь с	Ассонов Д.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", Условная единица	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Информационная система отсутствует
1.1.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Объект	-	22.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт приема – сдачи объекта в эксплуатацию	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.09.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киняйкина М.А.	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.		
1.2.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации, реализующих пилотный проект, заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Киняйкина М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации, реализующим пилотный проект	-	Информационная система не требуется
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.12.2023	01	07	Киняйкина М.А.	Постановление Администрации Томской области	-	Информационная система не требуется
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2023	06	02	Киняйкина М.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области	-	Информационная система не требуется
1.2.4	Контрольная точка "В Минтруд России представлены"	-	28.12.2023	07	Взаимосвязь с	Киняйкина М.А.	Отчет Предварительный отчет Департамента	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2023 году"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		социальной защиты населения Томской области по реализации пилотного проекта в 2023 году в Минтруд России		не требуется
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Киняйкина М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Информационная система не требуется
1.2.6	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киняйкина М.А.	Отчет Предварительный отчет о заключенных договорах на закупку товаров, работ, услуг в рамках выполнения соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Информационная система не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.02.2024	07	02	Киняйкина М.А.	Постановление Постановление Администрации Томской области	-	Информационная система не требуется
1.2.8	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Киняйкина М.А.	Постановление Постановление Администрации Томской области	-	Информационная система не требуется
1.2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2024	04	05	Киняйкина М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Информационная система не требуется
1.2.10	Контрольная точка "Представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	-	19.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами	Киняйкина М.А.	Отчет Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области по реализации пилотного	-	Информационная система не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации по реализации пилотного проекта в 2024 году"				атами и контрольными точками отсутствует		проекта в 2024 году в Минтруд России		
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2024	02	06	Киняйкина М.А.	Отчет Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области	-	Информационная система не требуется
1.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2024	05	01	Киняйкина М.А.	Отчет Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области	-	Информационная система не требуется
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1	Результат "В Томской области на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических койках, функционирующих в медицинских организациях, к 2024 году будет пролечено 1024 пациента.	Нет	МИСТЕР
			01.12.2019						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.1	Контрольная точка "Представлен в Минздрав России итоговый отчет о пролеченных гражданах на геронтологических койках в 2019 году"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Представлен в Минздрав России итоговый отчет о пролеченных гражданах на геронтологических койках в 2020 году"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Представлен в Минздрав России итоговый отчет о пролеченных гражданах на геронтологических койках в 2021 году", значение: 0.0000	-	01.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2022	01	05	Дмитриев С.В.		-	Информационная система отсутствует
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2022	02	07	Дмитриев С.В.		-	не требуется
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Дмитриев С.В.		-	Информационная система отсутствует
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации"	-	01.12.2022	01	08	Дмитриев С.В.		-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"								
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	01	08	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
2.1.9	Контрольная точка "Представлен в Минздрав России итоговый отчет о пролеченных гражданах на геронтологических койках в 2022 году", значение: 0.0000	-	01.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Фидаров Р.О.	Соглашение Документы проекта	-	Информационная система отсутствует
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Прочая документация	-	Информационная система отсутствует
2.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	20.02.2023	01	03	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Прочая документация	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение", значение: 1.0000, Документ								
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2023	02	08	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области в Минздрав России	-	Информационная система отсутствует
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	15.11.2023	03	08	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Представлен в Минздрав России итоговый отчет о пролеченных гражданах на геронтологических койках в 2023 году", значение: 1.0000, Документ	-	27.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Фидаров Р.О.	Соглашение документация проекта	-	Информационная система отсутствует
2.1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Фидаров Р.О.	Распоряжение Распоряжение о создании геронтологического центра	-	Информационная система отсутствует
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2024	01	10	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области в Минздрав России	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	15.05.2024	01	03	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Штатное расписание	-	Информационная система отсутствует
2.1.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	15.11.2024	02	03	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	ASMMS
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	20.11.2024	02	10	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области в Минздрав России	-	Информационная система отсутствует
2.1.22	Контрольная точка "Представлен в Минздрав России итоговый отчет о пролеченных гражданах"	-	25.11.2024	04	Взаимосвязь с иными	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на геронтологических койках в 2024 году", значение: 1.0000, Документ				результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2	Результат "В Томской области создан и оснащен региональный гериатрический центр"	01.01.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	В Томской области к 2024 году создана модель оказания медицинской помощи населению старшего трудоспособного возраста, включающая принципы преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи. В 2021 году создан 1 гериатрический центр на базе ОГАУЗ "Больница №2".	Нет	Информационная система отсутствует
2.2.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия""	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дмитриев С.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	видам деятельности организации (структурного подразделения)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия»"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информационная система отсутствует
2.2.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия"", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.2.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Документ	-	25.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа .	-	не требуется
2.2.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия""	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информационная система отсутствует
2.2.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия""	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Источник информации департамент Здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности регионального гериатрического центра за 1 квартал 2024 года", значение: 1.0000, Документ	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Источник информации департамент Здравоохранения
2.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности регионального гериатрического центра за 2 квартал 2024 года", значение: 1.0000, Документ	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Источник информации департамент Здравоохранения
2.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	10.10.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской	-	Источник информации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности регионального гериатрического центра за 3 квартал 2024 года", значение: 1.0000, Документ			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		области		департамент Здравоохранения
2.2.13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия"", значение: 1.0000, Документ	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Источник информации департамент Здравоохранения
2.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности регионального гериатрического центра за 4 квартал 2024 года", значение: 1.0000, Документ	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Источник информации департамент Здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.3	Результат "В Томской области внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Департаментом здравоохранения Томской области утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер, направленный на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, в медицинские организации на территории Томской области.	Нет	Информационная система отсутствует
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000, Документ	-	20.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Фидаров Р.О.	Отчет Отчет о проведении исследования	-	Информационная система отсутствует
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Документ	-	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами	02	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Проект комплекса мер, направленных на профилактику падений и	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Документ	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Комплекс мер, направленных на профилактику падений и переломов	-	Информационная система отсутствует
2.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Не требуется
2.4	Результат "В Томской области открыты 10 гериатрических кабинетов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Фидаров Р.О.	Первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в гериатрических кабинетах медицинских организаций, к 2024 году кабинеты	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		врача-гериатра планируется открыть в 10 медицинских организациях;		
2.4.1	Контрольная точка "В Томской области открыт 1 гериатрический кабинет"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	-
2.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев С.В.	Прочий тип документа Локальные акты об утверждении программы по профилю «гериатрия» в Томской области	-	-
2.4.3	Контрольная точка "В Томской области открыто 2 гериатрических кабинета", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия»"	-	30.06.2022	01	03	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
2.4.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.08.2022	07	08	Дмитриев С.В.		-	не требуется
2.4.8	Контрольная точка "В Томской области открыты 4 гериатрических кабинета", значение: 0.0000	-	01.12.2022	03	05	Дмитриев С.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информационная система отсутствует
2.4.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", Штука	-	31.12.2022	03	05	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Прочая документация	-	не требуется
2.4.10	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", Штука	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Прочая документация	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
2.4.11	Контрольная точка "Отчет о функционировании гериатрических кабинетов, открытых в рамках реализации мероприятия регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	20.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Фидаров Р.О.	Отчет о функционировании гериатрических кабинетов	-	Мистер
2.4.12	Контрольная точка "Отчет о функционировании гериатрических кабинетов, открытых в рамках реализации мероприятия регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Фидаров Р.О.	Отчет о функционировании кабинетов	-	Мистер
2.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
2.4.14	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 1.0000, Документ	-	25.07.2024	06	03	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Приказ медицинской организации/ распоряжения Департамента здравоохранения Томской области/ иной документ	-	не требуется
2.4.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2024	01	04	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Структура медицинской организации/ штатное расписание	-	не требуется
2.4.16	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 6.0000, Документ	-	30.10.2024	03	05	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие организацию деятельности кабинетов	-	не требуется
2.4.17	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)",	-	25.11.2024	04	07	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Лицензия	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.1	Контрольная точка "(08) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Фидаров Р.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	Источник информации департамент Здравоохранения
2.5.2	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	28.06.2024	03	05	Фидаров Р.О.	Отчет Сведения о плане-графике из Единой информационной системы в сфере закупок	-	Источник информации департамент Здравоохранения
2.5.3	Контрольная точка "Контракт заключен", значение: 1.0000, Документ	-	20.09.2024	04	06	Фидаров Р.О.	Отчет Отчет от Департамента здравоохранения Томской области	-	Источник информации департамент Здравоохранения
2.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных лекарственных средств", значение: 1.0000, Документ	-	25.10.2024	05	02	Фидаров Р.О.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие оплату поставленной вакцины	-	Источник информации департамент Здравоохранения
2.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	30.11.2024	06	01	Фидаров Р.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской	-	ИС не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"						области		
2.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Информационная система не требуется

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киняйкина М. А.	начальник департамента	Киняйкина М. А.	20
2	Администратор регионального проекта	Костырева И. М.	заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Томской области	Киняйкина М. А.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Руппель Н. Я.	5
4	Участник проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	20
5	Руководитель проекта	Киняйкина М. А.	начальник департамента	Киняйкина М. А.	20
В Томской области на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	20
В Томской области создан и оснащен региональный гериатрический центр					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	20
В Томской области внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	20
В Томской области открыты 10 гериатрических кабинетов					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	20
Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Руппель Н. Я.	5
11	Участник регионального проекта	Давыдова В. Г.	заместитель начальника департамента - председатель комитета финансов, экономики, закупок и бюджетной отчетности	Киняйкина М. А.	20
В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киняйкина М. А.	начальник департамента	Киняйкина М. А.	20
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киняйкина М. А.	начальник департамента	Киняйкина М. А.	20