

Утвержден  
 Протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по  
 стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от  
 «20» февраля 2025 года № ВМ-Пр-322)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Важова Л.В.	И.о. начальника Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Шагова Е.М.	Председатель комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП	Процент	58,2000	2023	-	58,8000	59,1000	59,4000	59,7000	60,0000	60,3000	Важова Л.В. И.о. начальника Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Важова Л.В. И.о. начальника Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга														

1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	55,9000	55,9000	55,9000	55,9000	55,9000	55,9000	55,9000	55,9000	55,9000	55,9000	55,9000	55,9000	58,8000
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей														
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	5,0000	8,0000	12,0000	17,0000	23,0000	30,0000	35,0000	40,0000	55,0000	65,0000	75,0000	110,0000	

4

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	4,0000	2024	-	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

1.1.1	Общая площадь построенных и модернизированных зданий	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
-------	--	---	-----------------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, является важным звеном отечественного художественного образования. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 6 зданий детских школ искусств. В 2021-2024 годах уже отремонтировано 4 школы - МБУДО "Детская художественная школа" (ЗАТО Северск), МАУ ДО "Первомайская ДШИ", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ" и МБУДО "Самусьская ДШИ". В 2025-2030 годах будет отремонтировано ещё 2 школы. В 2025 году запланирован капитальный ремонт ОГАОУ ДО "Зырянская детская школа искусств". Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.10	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	5,0000	8,0000	11,0000	14,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

Жители получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей. Значение результата к 2030 году: планируется поощрить 14 домов культуры. Мероприятие будет реализовываться с 2026 года.

1.11	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
------	--	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------------------	-----

Жители получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Значение результата к 2030 году: планируется поощрить 5 библиотек. Мероприятие будет реализовываться с 2026 года и ежегодно планируется поощрять по 1-му учреждению.

1.1	Созданы детские	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	Приобретение	Нет
-----	-----------------	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------------	-----

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог												ние товаров, работ, услуг	

Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2026 по 2030 гг. будет создано 6 детских культурно-просветительских центров. Дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).

1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	4,0000	4,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано 4 здания муниципальных учреждений культурно-досугового типа. В 2025 году будет осуществлен капитальный ремонт кровли здания Дома Культуры г. Кедрового, расположенного по адресу: г. Кедровый, 1 мкр., д. 42 и являющегося структурным подразделением муниципального учреждения «Культура». В 2026-2027 годах - капитальный ремонт здания МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами», расположенного по адресу: Томская область, Тегульдетский район. с. Тегульдет, ул. Садовая. д. 12. В 2029 году состоится капитальный ремонт ещё двух учреждений культурно-досугового типа. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.

1.3	Оснащены региональные и	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Приобретение	Нет
-----	-------------------------	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------	-----

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог												товаров, работ, услуг	

Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата к 2030 году: будет оснащено 3 театра. В 2024 году уже состоялось оснащение ОГАУК «Театр драмы». В 2026 и в 2028 годах вновь будет оснащён ОГАУК «Театр драмы». Оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театра и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театр новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры.

1.4	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано 2 театра. В 2025-2026 годах будет проведен очередной этап капитального ремонта здания ОГАУК "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" по адресу: г. Томск, пл. Ленина, д.4 - ремонт трансформаторной подстанции ТП610-19. В 2028 году будет осуществлен капитальный ремонт ещё одного объекта. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей региона, создает условия для посещения театров.

1.5	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципальной собственности. Нарастающий итог												объектов недвижимого имущества	



Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: число технически оснащенных музеев составит 21 единицу. К концу 2024 года было оснащено 5 музеев - 4 муниципальных музея и 1 региональный музей: в 2023 году МАУ "Музей города Томска", МБУ "Зырянский краеведческий музей" и ОГАУК "Томский областной краеведческий музей им М.Б.Шатилова", в 2024 году были оснащены МБУ "Музей г. Северска" и МКУК "Краеведческий музей Шегарского района". С 2025 по 2030 годы планируется оснастить ещё 16 музеев. В 2025 году запланировано оснастить областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной художественный музей", далее ежегодно по три музея в год. Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.

1.8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог	-	Единица	20,0000	2024	-	25,0000	28,0000	30,0000	32,0000	34,0000	35,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	---------	------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	-----

Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: создание 35-ти модельных библиотек. С 2019 по 2024 гг. было создано 20 модельных библиотек, в 2025-2030 гг. будет создано ещё 15 модельных библиотек.

Кроме этого, за период 2019-2024 годов на средства областного бюджета было оснащено 25 муниципальных библиотек по модельному стандарту.

В 2025 году будет создано 5 модельных библиотек, 1 из которых центральная библиотека - муниципальное автономное учреждение «Верхнекетская централизованная библиотечная система» (р.п. - Белый Яр), и 4 «малые» библиотеки: детская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (г.Асино), детская библиотека – филиал №1 муниципального учреждения культуры «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (с.Бакчар), Каргасокская детская библиотека - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Каргасокская центральная районная библиотека» (с.Каргасок), отдел библиотечного обслуживания №7 муниципального бюджетного учреждения «Библиотека» (с.Тогур Колпашевского района).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

За счет средств областного бюджета в 2025 году будет оснащено ещё 5 библиотек: в д. Торбеево Первомайского района, в с. Богословка Зырянского района, в с. Суйга Молчановского района, в с. Володино Кривошеинского района, в п. Старая Ювала Кожевниковского района.

1.9	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог	-	Единица	12,0000	2024	-	12,0000	15,0000	15,0000	18,0000	18,0000	21,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	---------	------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	-----

Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 21 детских школ искусств и училищ, из которых в 2019-2024 годах было оснащено 12 учреждений, за 2025-2030 годы будет оснащено ещё 9 школ. В 2026 году запланировано оснащение 3-х детских школы искусств: МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств», МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа», МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» (г.Томск). Эффект и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Реализованы творческие проекты, направленные на	-	Единица	4,0000	2024	-	5,0000	6,0000	7,0000	-	-	-	Проведение массовых	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Нарастающий итог												мероприятий	
Проведение Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Братина».														
2.2	Организован и проведен Губернаторский фестиваль народного творчества с вручением премий. Нарастающий итог	-	Единица	6,0000	2024	-	7,0000	8,0000	9,0000	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Нет
Цель проведения фестиваля – реализация государственной политики в области культуры и народного творчества на территории Томской области. Одна из задач фестиваля - раскрытие творческого потенциала, выявление и поддержка талантов. По итогам фестиваля победителям предоставляются средства на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, а также поощрение специалистов.														

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	49 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 974,30
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	49 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 974,30
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	49 974,30	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0,00	10 708,20	37 483,90	47 103,60	0,00	0,00	0,00	95 295,70
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	10 708,20	37 483,90	47 103,60	0,00	0,00	0,00	95 295,70
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	10 172,80	37 483,90	47 103,60	-	-	-	

13

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	10 172,80	37 483,90	47 103,60	-	-	-	
1.2.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	10 172,80	37 483,90	47 103,60	-	-	-	
1.2.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	10 708,20	37 483,90	47 103,60	-	-	-	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	<i>Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек</i>	0,00	0,00	23 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,16
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	23 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,16
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	-	23 478,16	-	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.4	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	0,00	20 618,60	47 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67 681,50
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	20 618,60	47 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67 681,50
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	20 618,60	47 062,90	-	-	-	-	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	0,00	35 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 972,30
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	35 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 972,30
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	-	35 972,30	-	-	-	-	
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

15

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.6	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	0,00	0,00	0,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00	41 288,00
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00	41 288,00
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	-	-	41 288,00	-	-	-	
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	10 204,08	12 244,90	18 367,35	0,00	0,00	0,00	40 816,33
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	10 204,08	12 244,90	18 367,35	0,00	0,00	0,00	40 816,33
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	10 204,08	12 244,90	18 367,35	-	-	-	
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	58 453,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 453,61
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	58 453,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 453,61
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	57 000,00	10 000,00	-	-	-	-	
1.8.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	57 000,00	10 000,00	-	-	-	-	
1.8.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	57 000,00	10 000,00	-	-	-	-	
1.8.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	58 453,61	10 000,00	-	-	-	-	
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.9	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	13 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,82
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации</i>	0,00	0,00	13 390,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,82

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<i>Федерации, всего</i>								
1.9.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	-	13 390,82	-	-	-	-	
1.9.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	-	13 390,82	-	-	-	-	
1.9.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	-	13 390,82	-	-	-	-	
1.9.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	-	13 390,82	-	-	-	-	
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей								
2.1	Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.1.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2	Организован и проведен Губернаторский фестиваль народного творчества с вручением премий	0,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	0,00	0,00	0,00	58 536,00
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	0,00	0,00	0,00	58 536,00
2.2.1. 1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	-	-	-	
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	170 470,79	200 144,98	127 270,95	0,00	0,00	0,00	497 886,72
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	170 470,79	200 144,98	127 270,95	0,00	0,00	0,00	497 886,72
Бюджеты территориальных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1.5.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.6.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

21

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. руб.)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204,08	10 204,08
1.8.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	57 000,00	57 000,00
1.9.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей												
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

2.2.	Мероприятие (результат) "Организован и проведен Губернаторский фестиваль народного творчества с вручением премий"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512,00	19 512,00	20 512,00	30 512,00	87 716,08	168 481,78

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Семейные ценности и инфраструктура  
культуры (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, является важным звеном отечественного художественного образования. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 6 зданий детских школ искусств. В 2021-2024 годах уже отремонтировано 4 школы - МБУДО "Детская художественная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							школа" (ЗАТО Северск), МАУ ДО "Первомайская ДШИ", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ" и МБУДО "Самусьская ДШИ". В 2025-2030 годах будет отремонтировано ещё 2 школы. В 2025 году запланирован капитальный ремонт ОГАОУ ДО "Зырянская детская школа искусств". Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							школами искусств.
1.1.1.	Контрольная точка "Информация о закупке размещена "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки / ссылка на извещение о проведении закупки в ЕИС
1.1.2.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ заключен"	-	30.04.2025	08	10	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракт / ссылка на контракт в ЕИС
1.1.3.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.1.4.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.1.5.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ"	-	30.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка "Произведено брендирование объекта логотипом национального проекта и информационное сопровождение "	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Фотографии и ссылка на информационное сопровождение завершения работ на официальном сайте (страницах в соцсетях, СМИ)
1.1.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
1.1.8.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	31.05.2028	02	03	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракт / ссылка на контракт в ЕИС
1.1.9.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2028	01	04	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
1.1.10.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ассонов Д.Ю.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	03	05	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа подтверждающий оплату
1.1.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
1.1.14.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	30.04.2030	02	03	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракт / ссылка на контракт в ЕИС
1.1.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.05.2030	01	04	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"						
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	03	05	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа подтверждающий оплату
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Значение результата к 2030 году:

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>будет отремонтировано 4 здания муниципальных учреждений культурно-досугового типа. В 2025 году будет осуществлен капитальный ремонт кровли здания Дома Культуры г. Кедрового, расположенного по адресу: г. Кедровый, 1 мкр., д. 42 и являющегося структурным подразделением муниципального учреждения «Культура».</p> <p>В 2026-2027 годах - капитальный ремонт здания МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами», расположенного по адресу: Томская область, Тегульдетский район. с. Тегульдет, ул. Садовая. д. 12. В 2029 году состоится капитальный ремонт ещё двух учреждений культурно-досугового типа.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.
1.2.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.2.2.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ заключен"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа контракт / ссылка на контракт в ЕИС
1.2.3.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.2.4.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	объекта, %"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		состоянию на 01 число текущего месяца
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ"	-	30.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ
1.2.6.	Контрольная точка"Произведено брендрование объекта логотипом национального проекта и информационное сопровождение"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Фотографии и ссылка на информационное сопровождение завершения работ на официальном сайте (страницах в соцсетях, СМИ)
1.2.7.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о предоставление субсидии
1.2.8.	Контрольная точка"информация о закупке размещена "	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	10	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки / ссылка на



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.2.14.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.2.15.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа справка / информационное письмо
1.2.16.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.2.17.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка "Произведено брендрование объекта логотипом национального проекта и информационное сопровождение"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Фотографии и ссылка на информационное сопровождение завершения работ на официальном сайте (страницах в соцсетях, СМИ)
1.2.19.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Закон Томской области об областном бюджете
1.2.20.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Постановление Администрации Томской области
1.2.21.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ассонов Д.Ю.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата к 2030 году: будет оснащено 3 театра. В 2024 году уже состоялось оснащение ОГАУК «Театр драмы». В 2026 и в 2028 годах вновь будет оснащён ОГАУК «Театр драмы». Оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театра и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театр новых зрителей и, как следствие, увеличивает

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							количество посещений организаций культуры.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.3.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлена итоговая информация о реализации мероприятия"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о реализации мероприятия
1.3.6.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.3.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.3.10.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.3.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет о выполнении соглашения
1.3.12.	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа регистр бухгалтерского учета
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров,	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ассонов Д.Ю.	Проведение капитального ремонта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	находящихся в региональной и муниципальной собственности."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональных и муниципальных театров. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано 2 театра. В 2025-2026 годах будет проведен очередной этап капитального ремонта здания ОГАУК "Томский областной орден Трудового Красного Знамени театр драмы" по адресу: г. Томск, пл. Ленина, д.4 - ремонт трансформаторной подстанции ТП610-19. В 2028 году будет осуществлен капитальный ремонт ещё одного объекта. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей региона, создает условия для посещения театров.
1.4.1.	Контрольная точка"Обеспечен	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ассонов Д.Ю.	Входящее письмо о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		текущем состоянии реализации мероприятия
1.4.2.	Контрольная точка "Информация о закупке размещена "	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки / ссылка на извещение о проведении закупки в ЕИС
1.4.3.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ заключен"	-	30.05.2025	11	13	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракт / ссылка на контракт в ЕИС
1.4.4.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	10.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.4.5.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.4.6.	Контрольная точка "Обеспечен	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ассонов Д.Ю.	Входящее письмо о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		текущем состоянии реализации мероприятия
1.4.7.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.4.8.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	10.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.4.9.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ"	-	31.12.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ
1.4.10.	Контрольная точка "Произведено брендирование объекта логотипом национального проекта и информационное"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Фотографии и ссылка на информационное сопровождение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сопровождение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		завершения работ на официальном сайте (страницах в соцсетях, СМИ)
1.4.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
1.4.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2028	01	03	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
1.4.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.4.14.	Контрольная точка"Техническая готовность капитального ремонта объекта, %"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.15.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	02	04	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ
1.4.16.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа платежные поручения
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано 2 музея, требующих капитального ремонта. В 2026 году будет осуществлен капитальный ремонт нежилого здания ОГАОК "Томский областной художественный музей", расположенного по адресу: г. Томск, ул.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Карташова, 19. В 2028 году планируется капитальный ремонт ещё одного объекта. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.
1.5.1.	Контрольная точка "Информация о закупке размещена "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки / ссылка на извещение о проведении закупки в ЕИС
1.5.2.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ заключен"	-	30.04.2026	07	09	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракт / ссылка на контракт в ЕИС
1.5.3.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.5.4.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	объекта, %"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		состоянию на 01 число текущего месяца
1.5.5.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ"	-	31.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ
1.5.6.	Контрольная точка"Произведено брендрование объекта логотипом национального проекта и информационное сопровождение"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Фотографии и ссылка на информационное сопровождение завершения работ на официальном сайте (страницах в соцсетях, СМИ)
1.5.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
1.5.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	30.04.2028	01	03	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт единой информационной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"						системы в сфере закупок
1.5.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.5.10.	Контрольная точка"Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число текущего месяца
1.5.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	02	04	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ
1.5.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа платежные поручения
1.6.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ассонов Д.Ю.	Впервые в Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставляет возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. ОГАУК "Томская областная государственная филармония" размещена в областном центре и является системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. В 2027 году будет проведен капитальный ремонт систем пожарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							безопасности здания ОГАУК "Томская областная государственная филармония", капитальный ремонт мягкой кровли здания, а также капитальный ремонт лестницы эвакуационного выхода, что положительно повлияет на посещаемость учреждения.
1.6.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа ссылка в ЕИС
1.6.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2027	02	04	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа ссылка в ЕИС
1.6.3.	Контрольная точка "Техническая готовность капитального ремонта объекта, %" "	-	10.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ассонов Д.Ю.	Отчет о технической готовности объекта по состоянию на 01 число

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		текущего месяца
1.6.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ
1.6.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	03	05	Ассонов Д.Ю.	Акт о приемке выполненных работ
1.6.6.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа подтверждающего оплату
1.6.7.	Контрольная точка "Произведено брендрование объекта логотипом национального проекта и информационное сопровождение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Фотографии и ссылка на информационное сопровождение завершения работ на официальном сайте (страницах в соцсетях, СМИ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: число технически оснащенных музеев составит 21 единицу. К концу 2024 года было оснащено 5 музеев - 4 муниципальных музея и 1 региональный музей: в 2023 году МАУ "Музей города Томска", МБУ "Зырянский краеведческий музей" и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>ОГАУК "Томский областной краеведческий музей им М.Б.Шатилова", в 2024 году были оснащены МБУ "Музей г. Северска" и МКУК "Краеведческий музей Шегарского района". С 2025 по 2030 годы планируется оснастить ещё 16 музеев. В 2025 году запланировано оснастить областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной художественный музей", далее ежегодно по три музея в год. Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения к культурным</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.
1.7.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.7.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.7.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.7.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.7.5.	Контрольная точка"Предоставлена итоговая информация о реализации мероприятия"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо об итогах реализации мероприятия
1.7.6.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.7.7.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.7.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.7.9.	Контрольная точка"Обеспечен	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Важова Л.В.	Входящее письмо о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		текущем состоянии реализации мероприятия
1.7.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.7.11.	Контрольная точка"Предоставлена итоговая информация о реализации мероприятия"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо об итогах реализации мероприятия
1.7.12.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.7.13.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.18.	Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.7.19.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.7.20.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.7.21.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.7.22.	Контрольная	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Важова Л.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.7.23.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа регистры бухгалтерского учета
1.7.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет о выполнении соглашения
1.7.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.7.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятия
1.7.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.7.28.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.7.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет о выполнении соглашения
1.7.30.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Важова Л.В.	Прочий тип документа регистры бухгалтерского учета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.7.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.7.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.7.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.7.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет о выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.35.	Контрольная точка "Торжественная презентация (мероприятия)" результата	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.7.36.	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа регистры бухгалтерского учета
1.8.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга.</p> <p>Значение результата к</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>2030 году: создание 35-ти модельных библиотек. С 2019 по 2024 гг. было создано 20 модельных библиотек, в 2025-2030 гг. будет создано ещё 15 модельных библиотек. Кроме этого, за период 2019-2024 годов на средства областного бюджета было оснащено 25 муниципальных библиотек по модельному стандарту. В 2025 году будет создано 5 модельных библиотек, 1 из которых центральная библиотека - муниципальное автономное учреждение «Верхнекетская централизованная библиотечная система» (р.п. - Белый Яр), и 4 «малые» библиотеки: детская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Асиновская межпоселенческая</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>централизованная библиотечная система» (г.Асино), детская библиотека – филиал №1 муниципального учреждения культуры «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (с.Бакчар), Каргасокская детская библиотека - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Каргасокская центральная районная библиотека» (с.Каргасок), отдел библиотечного обслуживания №7 муниципального бюджетного учреждения «Библиотека» (с.Тогур Колпашевского района). За счет средств областного бюджета в 2025 году будет оснащено ещё 5 библиотек: в д. Торбеево Первомайского района, в</p>



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.5.	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о реализации мероприятия"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о реализации мероприятия
1.8.6.	Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.8.7.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.8.8.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.11.	Контрольная точка"Предоставлена итоговая информация о реализации мероприятия"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о реализации мероприятия
1.8.12.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.13.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.8.14.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.15.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.16.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.17.	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о реализации"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Входящее письмо об итогах реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.18.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.8.19.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.8.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.22.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.23.	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о реализации мероприятия"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо об итогах реализации мероприятия
1.8.24.	Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.8.25.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.8.26.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.29.	Контрольная точка"Предоставлена итоговая информация о реализации мероприятия"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо об итогах реализации мероприятия
1.8.30.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.31.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.8.32.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.33.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.34.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.8.35.	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о реализации"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Входящее письмо об итогах реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.36.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.9.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 21 детских школ искусств и училищ, из которых в 2019-2024 годах было оснащено 12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							учреждений, за 2025-2030 годы будет оснащено ещё 9 школ. В 2026 году запланировано оснащение 3-х детских школы искусств: МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств», МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа», МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» (г.Томск). Эффект и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования, создает возможности для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.9.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.9.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.9.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.8.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.9.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.9.10.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.9.11.	Контрольная точка "Предоставлена итоговая информация о реализации мероприятия"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо об итогах реализации мероприятия
1.9.12.	Контрольная точка "Торжественная презентация результата"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(мероприятия)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.9.13.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.9.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.9.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия
1.9.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо о текущем состоянии реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.17.	Контрольная точка"Предоставлена итоговая информация о реализации мероприятия"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо об итогах реализации мероприятия
1.9.18.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
1.10.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Жители получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей. Значение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата к 2030 году: планируется поощрить 14 домов культуры. Мероприятие будет реализовываться с 2026 года.
1.10.1.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.10.2.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.10.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		результатах мониторинга
1.10.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.10.7.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.10.8.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.12	Контрольная точка "Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.10.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованиям"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		области
1.10.14	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.10.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.18	Контрольная точка "Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.10.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.10.20	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.10.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		результатах мониторинга
1.10.23	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.24	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.10.25	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.10.26	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.10.30	Контрольная точка "Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.11.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Жители получают возможность получать

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Значение результата к 2030 году: планируется поощрить 5 библиотек. Мероприятие будет реализовываться с 2026 года и ежегодно планируется поощрять по 1-му учреждению.
1.11.1.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.11.2.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.11.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		результатах мониторинга
1.11.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.11.7.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.8.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.11.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.12	Контрольная точка "Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.11.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.11.14	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.11.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.18	Контрольная точка "Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.11.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.11.20	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.11.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		результатах мониторинга
1.11.22	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.23	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.24	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.11.25	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.26	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.11.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.11.30	Контрольная точка "Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2026 по 2030 гг. будет создано 6 детских культурно-просветительских центров. Дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).
1.12.1.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.12.2.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.12.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.12.4.	Контрольная точка "Обеспечен"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Важова Л.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.12.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.12.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.12.7.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.12.8.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.12.14	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.12.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.12.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.12.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		результатах мониторинга
1.12.18	Контрольная точка"Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.12.19	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.12.20	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.12.21	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.12.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.12.24	Контрольная точка "Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения
1.12.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
1.12.26	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		трансфертов
1.12.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.12.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.12.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга
1.12.30	Контрольная точка "Предоставлен отчёт об исполнении соглашения"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет об исполнении соглашения



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсов в рамках мероприятия"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Протокол об итогах конкурсов
2.1.5.	Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
2.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо итоговая информация о реализации мероприятия
2.1.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
2.1.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			области
2.1.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
2.1.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	30.06.2026	01	09	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
2.1.11.	Контрольная точка"Подведены итоги конкурсов в рамках мероприятия"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Протокол об итогах конкурсов
2.1.12.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
2.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Важова Л.В.	Входящее письмо Итоговая информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятия
2.1.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
2.1.15.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
2.1.16.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области
2.1.17.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	30.06.2027	01	09	Важова Л.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
2.1.18.	Контрольная точка "Подведены	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Важова Л.В.	Протокол об итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	итоги конкурсов в рамках мероприятия"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		конкурсов
2.1.19.	Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
2.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо Итоговая информация о реализации мероприятия
2.1.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
2.2.	Мероприятие (результат) "Организован и проведен Губернаторский фестиваль народного творчества с	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Важова Л.В.	Цель проведения фестиваля – реализация государственной политики в области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вручением премий"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		культуры и народного творчества на территории Гомской области. Одна из задач фестиваля - раскрытие творческого потенциала, выявление и поддержка талантов. По итогам фестиваля победителям предоставляются средства на развитие и укрепление материально- технической базы учреждений культуры, а также поощрение специалистов.
2.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Гомской области
2.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2025	01	06	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Гомской области
2.2.3.	Контрольная точка"Заключено	-	31.03.2025	02	09	Важова Л.В.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу "						предоставлении субсидии юридическому лицу
2.2.4.	Контрольная точка"Подведены итоги конкурсов "	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Протокол об итогах конкурсов
2.2.5.	Контрольная точка"Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
2.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо Итоговая информация о реализации мероприятия
2.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу





№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.18.	Контрольная точка "Подведены итоги конкурсов "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Протокол об итогах конкурсов
2.2.19.	Контрольная точка "Торжественная презентация результата (мероприятия)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Прочий тип документа ссылка на размещение информации на официальных сайтах (страницах в соцсетях, СМИ)
2.2.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Входящее письмо Итоговая информация о реализации мероприятия
2.2.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу "	-	25.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**  
**Семейные ценности и инфраструктура культуры (Томская область)**

**1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организован и проведен Губернаторский фестиваль народного творчества с вручением премий	2.00	3.00	5.00
10	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	4.00	6.00	10.00
11	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	4.00	6.00	10.00
12	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	4.00	6.00	10.00
13	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	3.00	5.00	8.00
14	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	4.00	6.00	10.00
2	Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	2.00	3.00	5.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
3	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	3.00	6.00	9.00
4	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	1.00	2.00	3.00
5	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	1.00	2.00	3.00
6	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	1.00	2.00	3.00
7	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	3.00	5.00	8.00
8	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	3.00	5.00	8.00
9	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	3.00	5.00	8.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	38.00	62.00	100.00