

**Утвержден Протоколом заседания Совета при Губернаторе  
Томской области по стратегическому развитию и национальным  
проектам (заочная форма) от 27.04.2026 № ВМ-Пр-970**

**П А С П О Р Т  
регионального проекта**

Профессионалитет (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Профессионалитет (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Подготовлены кадры под запрос экономики			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1.	Доля выпускников, завершивших обучение по программам "Профессионалитета", трудоустроенных на первое рабочее место	ФП	Процент	0,0000	2024	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет	
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	Процент	25,0000	2024	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля выпускников, завершивших обучение по программам "Профессионалитета", трудоустроенных на первое рабочее место	Процент	0,0000	50,0000	55,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	80,0000	85,0000
1.2.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	Процент	0,0000	2,0000	3,0000	5,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	10,0000	20,0000	35,0000	46,0000
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	Процент	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	7,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000

4

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													

1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации	-	Процент	0,0000	2024	-	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	Проведение образовательных мероприятий	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-----

Проведение мероприятий для обеспечения качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с учетом требований Приказа Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"

1.2	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	3,0000	3,0000	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижим	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	--------	---	---	--	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	учебно-производственного комплекса. Нарастающий итог												ого имущества	

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								

1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
	<b>в том числе:</b> Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Профессионалитет (Томская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Проведение мероприятий для обеспечения качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

							образования с учетом требований Приказа Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об утверждении Порядка проведения		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
							государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2025 г. "	-	15.04.2025	01	02	Матвеев Д.М.	Отчет о предварительном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.06.2025	04	05	Матвеев Д.М.	Справка о материально-техническом (кадровом) обеспечении для оказания услуги	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Выполнена"	-	20.10.2025	02	06	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном	-	ГИИС

11

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2025г. "						мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2025 года		"Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2025 г. "	-	23.12.2025	05	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2025 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.1.7	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального	-	ГИИС "Электронный бюджет"
-------	--	---	------------	---	----	--------------	---	---	---------------------------

12

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			образования Томской области в 2026 году		
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.03.2026	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2026 г. "	-	15.04.2026	05	07	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2026 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.1.10	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2026г. "	-	08.07.2026	06	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2026 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2026 г. "	-	13.10.2026	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2026 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	08	Взаимосвязь с	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

13

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		демонстрационного экзамена в 2026 г.		и бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов"	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

	выполнения задания демонстрационного экзамена"			контрольными точками отсутствует			выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2027 году		
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.03.2027	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Выполнена"	-	15.04.2027	05	07	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном	-	ГИИС

14

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2027г. "						мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2027г.		"Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2027 г. "	-	09.07.2027	06	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2027 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.1.17	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2027 г. "	-	08.10.2027	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2027 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2027 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев"	-	11.02.2028	Взаимосвязь с иными	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"

15

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"			результатами и контрольными точками отсутствует			установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2028 году		

1.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) области"	-	10.03.2028	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2028 г. "	-	14.04.2028	05	02	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2028 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2028 г. "	-	10.07.2028	02	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2028 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению	-	13.10.2028	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

16

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2028 г. "						демонстрационного экзамена за III квартал 2028 г.		й бюджет"

1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2028 г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"	-	12.02.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2029 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения"	-	15.03.2029	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

17

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				









	по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 6 месяцев"						капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 6 месяцев		й бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 9 месяцев"	-	15.10.2027	41	22	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	42	43	Колмаков А.Б.	Отчет о результатах реализации мероприятия и выполненных работ за 2027 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о брендировании объектов"	-	30.12.2027	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о брендировании объектов капитального ремонта профессиональных образовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации проекта"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными	45	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

22

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				



					точками отсутст вует				
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Профессионалитет (Томская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля выпускников, завершивших обучение по программам "Профессионалитета", трудоустроенных на первое рабочее место", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	35.00	1.00	13.00	49.00
2	Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"	0,00	50.00	0,00	50.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля выпускников, завершивших обучение по программам "Профессионалитета", трудоустроенных на первое рабочее место", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	
3	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации	5.00	1.00	45.00	51.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	40.00	52.00	58.00	150.00