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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Томская область)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Томская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура (Томская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шатурный И.Н. заместитель Губернатора по промышленной политике

Баев Ю.И.Руководитель регионального проекта

Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности

и связи Томской области

Скакун С.Н.Администратор регионального проекта

заместитель председателя комитета по транспорту, связи и

правовой работе Департамента транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие информационного

общества в Томской области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие транспортной системы

в Томской области"

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог

Томской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

58,0000 2020

0,0000 0,0000 58,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,2300 100,000

0

ПроцентФП -

--

1.3.

Создание региональной

0,0000 2018

0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЕдиницаРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

навигационно-

информационной системы

мониторинга транспорта

(РНИС) Томской области
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных

классах которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Типовые цифровые

услуги предоставлены

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

программы общего

образования и/или

среднего

профессионального

образования, по

сервисной модели в

соответствии с

перечнем

Минпросвещения

России и

Минкомсвязи России

Процен

т

- - - 100

,00

00

-

Обеспечение

скоростным

интернетом

социально

значимых

объектов. 259

государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или

среднего

профессионального

образования

подключены к сети

"Интернет"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

8,5000 2018

- -- -

-

1.2

К сети "Интернет"

подключены органы

государственной

Процен

т

- - - 100

,00

00

-

Обеспечение

скоростным

интернетом

Оказание

услуг

(выполне

15,6000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

власти и органы

местного

самоуправления в

соответствии с

планом поэтапного

подключения

социально

значимых

объектов. 90

органов

государственной

власти и местного

самоуправления по

дключены к сети

"Интернет"

ние

работ)

1.3

К сети "Интернет"

подключены

медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения в

соответствии с

перечнем,

представленным

Минкомсвязью

России

Процен

т

- - - 100

,00

00

-

Обеспечение

скоростным

интернетом

социально

значимых

объектов.

Медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения в

рамках

Государственных

контрактов на

оказание

соответствующих

услуг подключены

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

95,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

к сети "Интернет"

1.4

Типовые цифровые

услуги предоставлены

фельдшерско-

акушерским пунктам

по сервисной модели

в соответствии с

перечнем Минздрава

России и

Минкомсвязи России

Процен

т

- - - 100

,00

00

-

Обеспечение

скоростным

интернетом

социально

значимых

объектов. 238

фельдшерских

и/или

фельдшерско-

акушерских

пунктов

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

подключены к сети

"Интернет"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

8,0000 2018

- -- -

-

1.5

Запущена в

эксплуатацию

система мониторинга

и контроля движения

транспортных

средств, посредством

внедрения

платформенного

Единиц

а

- 100

,00

00

- - -

Повышение

эффективности

управления

движением

транспортных

средств, уровня

безопасности

перевозок

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

решения

региональной

навигационно-

информационной

системы мониторинга

транспорта

пассажиров,

специальных и

опасных грузов,

тяжеловесных и

крупногабаритных

грузов, а также

эффективности

реализации

контрольно-

надзорных

полномочий в

транспортном

комплексе на

территории

Томского региона

1.6

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

для организации

защищенного

межведомственного

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В рамках

результата

планируется

предоставление и

распределение

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в целях

софинансирования

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия

в заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи

.. Нарастающий итог

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

региональных

проектов на

обеспечение

мероприятий по

формированию и

функционировани

ю необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

участках мировых

судей для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направляемых в

электронном виде,

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме

видеоконференцсв

язи.

В 2021 году

планируется

реализация

мероприятий по

обеспечению на

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке,

защищенного

подключения к

сети

Государственной

автоматизированно

й системы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации

«Правосудие», а

также организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия;

В 2022-2024 годах

– планируется

реализация

мероприятий,

направленных на

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

установленном

порядке, для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде,

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме

видеоконференцсв

язи.

1.7

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

Процен

т

- - - 0,0

000

0,0

000

 В рамках

результата

предусмотрено

выделение

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации для

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -10,

230

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

сети Интернет. .

Нарастающий итог

создания

инфраструктуры

для обеспечения

беспроводного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

«Интернет» в

общеобразовательн

ых организациях

Российской

Федерации и

выполнения работ

по их оснащению

оборудованием в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организаций.

 В 2021 году

утвержден

стандарт

оснащения

общеобразовательн

ых организаций,

утверждены

правила

предоставления

субсидий и

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

 В 2022 году

на предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стандартом

оснащения в целях

создания условий

для применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

В 2023 году

предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях .

В 2024

году предоставлен

ы субсидии
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

выполнение

проектных работ и

работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения.

1.8

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

Штука

- - - - 1,0

000

 В субъектах

Российской

Федерации

развернуты

виртуальные

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

автоматические

телефонные

станции с набором

функций

виртуальных

контакт-центров и

достигнуто

количество

оборудованных

рабочих мест

операторов

Системы-122.

на 2022 год - 82

виртуальных АТС
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а также

к сети Интернет.

1.1

0,000,00 0,000,00 250 247,73 306 300,7256 052,99

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 250 247,73 306 300,7256 052,99

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 250 247,73 306 300,7256 052,99

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

1.2

0,000,00 20 960,300,00 7 219,40 35 399,107 219,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 20 960,300,00 7 219,40 35 399,107 219,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 20 960,300,00 7 219,40 35 399,107 219,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 20 331,500,00 0,00 20 331,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Запущена в эксплуатацию система

мониторинга и контроля движения

транспортных средств, посредством

внедрения платформенного решения

региональной навигационно-

информационной системы мониторинга

транспорта

1.3

0,000,00 0,0018 000,00 0,00 18 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,0018 000,00 0,00 18 000,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,0018 000,00 0,00 18 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

1.4

7 587,700,00 0,000,00 0,00 7 587,700,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

7 587,700,00 0,000,00 0,00 7 587,700,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

7 587,700,00 0,000,00 0,00 7 587,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

18 000,00 0,00 20 960,30 7 587,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

63 272,39 257 467,13 367 287,52

18 000,00 7 587,700,00 20 960,30 63 272,39 257 467,13 367 287,52

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Запущена в эксплуатацию система

мониторинга и контроля движения

транспортных средств, посредством

внедрения платформенного решения

региональной навигационно-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

информационной системы мониторинга

транспорта

1.4. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 587,70

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 587,70

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура (Томская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. "

 В рамках результата

предусмотрено выделение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации для создания

инфраструктуры для

обеспечения беспроводного

доступа к информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации и выполнения

работ по их оснащению

оборудованием в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения

общеобразовательных

Баев Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуютНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций.

 В 2021 году утвержден

стандарт оснащения

общеобразовательных

организаций, утверждены

правила предоставления

субсидий и предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

 В 2022 году

на предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

выполнение проектных

работ и работ по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения в

целях создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения.

В 2023 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях .

В 2024 году предоставлены

субсидии бюджетам

субъектов Российской

Федерации на выполнение

проектных работ и работ по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

со стандартом оснащения.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "На участках мировых

судей обеспечено формирование

и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

В рамках результата

планируется

предоставление и

распределение субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов на

Баев Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи."

обеспечение мероприятий

по формированию и

функционированию

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на

участках мировых судей для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме

видеоконференцсвязи.

В 2021 году планируется

реализация мероприятий по

обеспечению на всех

участках мировых судей,

заявленных субъектами

Российской Федерации в

установленном порядке,

защищенного подключения

к сети Государственной

автоматизированной

системы Российской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации «Правосудие», а

также организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия;

В 2022-2024 годах –

планируется реализация

мероприятий,

направленных на

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на всех

участках мировых судей,

заявленных субъектами

Российской Федерации в

установленном порядке, для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

режиме

видеоконференцсвязи.

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий на 2021 год. "

Акт -

-

Баев Ю.И.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021 году"

Акт -

-

Баев Ю.И.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий по

субъектам Российской Федерации

на 2022 год"

Акт -

-

Баев Ю.И.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Услуга Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021 году",

значение: 0.0000

Акт -

-

Баев Ю.И.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2022 году"

Акт -

-

Баев Ю.И.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий по

субъектам Российской Федерации

на 2023 год"

Акт -

-

Баев Ю.И.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2022 году"

Акт -

-

Баев Ю.И.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка Акт -

-

Баев Ю.И.

20.07.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023 году"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий по

субъектам Российской Федерации

на 2024 год"

Акт -

-

Баев Ю.И.

20.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Произведена Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023 году"

Акт -

-

Баев Ю.И.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024 году"

Акт -

-

Баев Ю.И.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка "Произведена Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.40

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024 году"

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3

Результат "Типовые цифровые

услуги предоставлены

государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования,

по сервисной модели в

соответствии с перечнем

Минпросвещения России и

Минкомсвязи России"

Обеспечение скоростным

интернетом социально

значимых объектов. 259

государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования подключены к

сети "Интернет"

Баев Ю.И.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуютНет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет Информационно-

аналитический отчёт

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Ежегодный доклад

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "К сети "Интернет"

подключены медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения в соответствии с

перечнем, представленным

Минкомсвязью России"

Обеспечение скоростным

интернетом социально

значимых объектов.

Медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения в рамках

Государственных

контрактов на оказание

соответствующих услуг

подключены к сети

Баев Ю.И.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуютНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Интернет"

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчёт

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Ежегодный доклад

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "К сети "Интернет"

подключены органы

государственной власти и органы

местного самоуправления в

соответствии с планом

поэтапного подключения"

Обеспечение скоростным

интернетом социально

значимых объектов. 90

органов государственной

власти и местного

самоуправления подключен

ы к сети "Интернет"

Баев Ю.И.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуютНет

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчёт

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Информационно-

аналитический отчёт

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Ежегодный доклад

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Типовые цифровые

услуги предоставлены

фельдшерско-акушерским

пунктам по сервисной модели в

соответствии с перечнем

Минздрава России и

Минкомсвязи России"

Обеспечение скоростным

интернетом социально

значимых объектов. 238

фельдшерских и/или

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

подключены к сети

"Интернет"

Баев Ю.И.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствуютНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Информационно-

аналитический отчёт

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Ежегодный доклад

-

Баев Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Запущена в

эксплуатацию система

мониторинга и контроля

движения транспортных средств,

посредством внедрения

платформенного решения

региональной навигационно-

информационной системы

мониторинга транспорта"

Повышение эффективности

управления движением

транспортных средств,

уровня безопасности

перевозок пассажиров,

специальных и опасных

грузов, тяжеловесных и

крупногабаритных грузов, а

также эффективности

реализации контрольно-

надзорных полномочий в

транспортном комплексе на

территории

Томского региона

Баев Ю.И.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуютНет

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Акт -

-

Баев Ю.И.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт -

-

Баев Ю.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию и организации работы

единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру

«122» "

 В субъектах Российской

Федерации развернуты

виртуальные

автоматические телефонные

станции с набором функций

виртуальных контакт-

центров и достигнуто

количество оборудованных

рабочих мест операторов

Системы-122.

на 2022 год - 82

виртуальных АТС

Дмитриев С.В.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Дмитриев С.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.2

Контрольная точка "Разработка

технического задания на

приобретение прав на

использование программ

(исключительных прав на

программы) для электронных

вычислительных машин и баз

данных по договорам с

правообладанием (по

лицензионным и

сублицензионным соглашениям)

для обеспечения

функционирования службы «122»

", значение: 0.0000

 

-

Дмитриев С.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Разработка

технического задания на

приобретение серверного и

коммуникационного

оборудования, пограничного

контроллера сессий службы

«122» и оборудования для

рабочих мест ораторов службы

«122»", значение: 0.0000

 

-

Дмитриев С.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Заключение

Контракта на приобретение прав

на использование программ

 

-

Дмитриев С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(исключительных прав на

программы) для электронных

вычислительных машин и баз

данных по договорам с

правообладанием (по

лицензионным и

сублицензионным соглашением)

для обеспечения

функционирования службы

«122»", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Заключение

Контракта на приобретение

серверного и

коммуникационного

оборудования, пограничного

контроллера сессий службы

«122» и оборудования для

рабочих мест ораторов службы

«122»", значение: 0.0000

 

-

Дмитриев С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Пуско-

наладка и ввод в эксплуатацию

программного обеспечения для

обеспечения функционирования

службы «122»", значение: 0.0000

 

-

Дмитриев С.В.

30.11.2022

07 02 --

1.8.7

Контрольная точка "Проведение

испытаний и ввод в

промышленную эксплуатацию

 

-

Дмитриев С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программного обеспечения для

обеспечения функционирования

службы «122» ", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

 

-

Дмитриев С.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

68

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

Шатурный И. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Скакун С. Н. заместитель председателя

комитета по транспорту, связи

и правовой работе

Департамента транспорта,

дорожной деятельности и

связи Томской области

Баев Ю. И. 20

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

Шатурный И. Н. 10

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

Шатурный И. Н. 10

Типовые цифровые услуги предоставлены государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего

образования и/или среднего профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с перечнем Минпросвещения России и Минкомсвязи

России

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

Шатурный И. Н. 10



области

6 Участник регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

Шатурный И. Н. 10

7 Участник регионального

проекта

Скакун С. Н. заместитель председателя

комитета по транспорту, связи

и правовой работе

Департамента транспорта,

дорожной деятельности и

связи Томской области

Баев Ю. И. 20

К сети "Интернет" подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения в соответствии с перечнем,

представленным Минкомсвязью России

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

Шатурный И. Н. 10

9 Участник регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

Шатурный И. Н. 10

10 Участник регионального

проекта

Скакун С. Н. заместитель председателя

комитета по транспорту, связи

и правовой работе

Департамента транспорта,

дорожной деятельности и

связи Томской области

Баев Ю. И. 20

К сети "Интернет" подключены органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с планом поэтапного подключения

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

Шатурный И. Н. 10

12 Участник регионального Баев Ю. И. Начальник департамента Шатурный И. Н. 10



проекта транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

13 Участник регионального

проекта

Скакун С. Н. заместитель председателя

комитета по транспорту, связи

и правовой работе

Департамента транспорта,

дорожной деятельности и

связи Томской области

Баев Ю. И. 20

Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерско-акушерским пунктам по сервисной модели в соответствии с перечнем Минздрава России и

Минкомсвязи России

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

Шатурный И. Н. 10

15 Участник регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

Шатурный И. Н. 10

16 Участник регионального

проекта

Скакун С. Н. заместитель председателя

комитета по транспорту, связи

и правовой работе

Департамента транспорта,

дорожной деятельности и

связи Томской области

Баев Ю. И. 20

Запущена в эксплуатацию система мониторинга и контроля движения транспортных средств, посредством внедрения платформенного решения

региональной навигационно-информационной системы мониторинга транспорта

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

области

Шатурный И. Н. 10

18 Участник регионального

проекта

Баев Ю. И. Начальник департамента

транспорта, дорожной

деятельности и связи Томской

Шатурный И. Н. 10



области

19 Участник регионального

проекта

Скакун С. Н. заместитель председателя

комитета по транспорту, связи

и правовой работе

Департамента транспорта,

дорожной деятельности и

связи Томской области

Баев Ю. И. 20

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дмитриев С. В. начальник Департамента

здравоохранения Томской

области

Левко А. Н. 1


